PROJEKT OSSZEFOGLALO
GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00257

A padlyazatban foglalt projektelemek megvaldsultak, vallalkozason belll térténé IKT rendszer
bevezetése a projekt keretein beliil beszerzésre kerilé szoftverek és hardverek altal, a megvaldsitas
érdekében igénybe vett szolgaltatdsi, tandcsadasi, betanitds tevékenységek teljesitése mellett. A
fejlesztés révén javult a Vallalkozas infokommunikacids megolddsainak és szolgaltatdsainak
ellatottsaga, hatékonyabb miikodés és versenyképesség fokozas valdsult meg.

A projekt keretében az aldbbi szoftverek, hardverek és szolgaltatasok beszerzése valésult meg:
SAP Business One Professional licencek 6 db

SAP Business One Limited licencek 10db

MS SQL adatbaziskezel6 licence SAP Business One-hoz 16db

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL Corelic 2db

Szerver op. r.: WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL  17db

Szerver elérési lic.: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL  15db

SZERVER: Dell PowerEdge R530 rack szerver 2x 8CX E5-2620v4 2.1GHz 32GB 5x600GB H730  1db
"Lenovo ThinkPad YOGA 11e 20DAS1G800 W10 Laptop (Celeron N2940 (1830) MHz)" 6db
HP 250 G6 2SX56EA Grey W10 3Y Laptop 1db

LENOVO IDEAPAD 320-15IAP (80XRO0ASHV)  1db

"NYOMTATO:HP Officelet 202 mobil nyomtatd" 7db

"HP COLOR LASERJET PRO M477FDW MULTIFUNKCIOS NYOMTATO" 1db

NYOMTATO: Epson TM-T88V-833 nyugta nyomtaté  1db

DIGITALIS FENYKEPEZO: Canon EQS 2000D + 18-55 mm fényképezé6  1db

Szolgaltatasok:

Helyzetfelmérés: 5 nap

Implementacios terv elkészités: 6 nap

Paraméterezés: 12 nap

Testreszabas, fejlesztés: 10 nap

Installacio: 2 nap

Felhasznaldi oktatds: 8 nap

Rendszergazdai oktatas: 1 nap

Migracié: 3 nap

Rendszerteszt végrehajtdsa: 2 nap

Projektvezetés: 5 nap

Eles indulds helyszini tdmogatasa: 4 nap



